



Dodatek č.1 ke smlouvě

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: Obec Dobřejovice

Sídlo: Na Návsi 26, 251 01 Říčany
Zastoupena: Ing. Jiří Kappel, starosta obce
IČ: 00 24 01 41

I.2. Zhotovitel : VI-DA INVEST a.s.

Sídlo : Libocká 258/22, 162 00 Praha 6
Zastoupený : Ing. Ivanou Seidlovou na základě plné moci
IČ : 27369048

(dále jen smluvní strany)

I.

Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (dále jenom „Smlouva“) na zakázku „ Víceúčelové sportovní hřiště na p.p.č. 245/2, kú Říčany“.

II.

Změny Smlouvy

II.1 Čl.8 . PROVÁDĚNÍ DÍLA

Ve smyslu dohody smluvních stran se mění **ODSTAVEC 8.14**, tj. délka lhůty pro předložení bankovní záruky na včasnost a kvalitu provedení díla a záruku za případné poškození zařízení.

Délka lhůty se mění – prodlužuje – ze 14-ti na 30 pracovních dní od podpisu Smlouvy.

Důvodem prodloužení lhůty je nemožnost bankovního ústavu zhotovitele zpracovat bankovní záruku v původní lhůtě 14-ti dnů a nemožnost zhotovitele tuto lhůtu jakýmkoli způsobem ovlivnit.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží 2 výtisky.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Dobřejovicích, dne 27.7.2016

.....
za objednatele:
Ing. Jiří Kappel
Starosta obce



V Praze, dne 27.7.2016

.....
za zhotovitele:
Ing. Ivana Seidlová
na základě plné moci



VI-DA INVEST a.s.
Libocká 258/22
CZ 162 00 Praha 6
tel.: (+420) 2 24 12 11
fax: (+420) 2 24 12 12
IČ: 273 69 000
DIČ: CZ 273 19 00